


SGDF - GROUPE ND DE SENLIS										Mar 24/09/19				
N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Texte9	Texte10	% achevé	Noms ressources	30 Sep 19				
										V	D	M	J	S
1	WEEK-END DE RENTREE SGDF N D SENLIS		147,5 hr	Jeu 19/09/19	Lun 14/10/19			21%						
2	TEMPS DE LA PREPARATION		94 hr	Jeu 19/09/19	Mer 02/10/19	HORAIRES		40%						
136	SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019		7 hr	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19			0%						
212	DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019		5,55 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
213	T8	REVEIL ET PETIT DEJEUNER	2,3 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	07h00		0%						
214		préparation du petit déjeuner	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	07h00		0%	EQUIPE CUISINE					
215		réveil général et appel à se rendre au petit déjeuner	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	08h00	bonjour du matin	0%	RG MSO					
216		distribution du petit déjeuner en self service par unité	0,7 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		démarrage par les plus petits (farfadets) jusqu'aux plus grands (compas)	0%	EQUIPE CUISINE					
217		tri sélectif des déchets	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
218		mise en barquettes de denrées périssables non consommées	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		en vue de distribution en fin de week-end	0%	EQUIPE CUISINE					
219		vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	MAITRISES					
220		retour en unités	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	MAITRISES					
221		vaisselles individuelles en unités sous direction des C1	0,35 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		vaisselles individuelles et rangement sacs à dos sauf petit sac gamelles à l'extérieur	0%	MAITRISES					
222	T8 BIS	DEMONTAGE DES TENTES DES UNITES	2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	09h00		0%						
223		démontage des tentes et vérification complétude des tentes	2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		inventaire des tentes qui présentent des problèmes	0%	MAITRISES					
224		démontage des tentes et rassemblement des sacs des jeunes proches des tentes	2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		sous bâches s'il pleut	0%	MAITRISES					
225	T9	GRAND JEU	1,95 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	09h45		0%						
226		appel général des unités et formation en carré	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	09h45	bonjour du matin	0%	RG MSO					
227		lancement du grand jeu	1,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	10h00		0%	MAITRISE LOUVTX					
228		rappel général des unités pour podium des gagnants	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11h15		0%	RG MSO					
229		proclamation des résultats du grand jeu	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11h30		0%	MAITRISE LOUVTX					
230		envoi vers unités à disposition des chefs d'unité C1	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11h45		0%	RG MSO					
231		photographe	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE PHOTO					
232	T10	TEMPS PREPARATION DE LA MESSE AVEC CLEOPHAS ET MUSICIENS	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
233		répétition de la messe	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11h30		0%	CLEOPHAS					
234		extraction des musiciens dans les unités pour la répétition de la messe	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11h30		0%	CLEOPHAS					
235	T11	DEJEUNER	4,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	12h00		0%						
236		livraison produits frais et pain	1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
237		préparation du déjeuner	2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		attention préparation dès 10h30	0%	EQUIPE CUISINE					
238		appel général des unités et regroupement au cordeau	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		à l'extérieur ou sous la grande tente étoile s'il pleut	0%	EQUIPE CUISINE					
239		bénédicticité général	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		avec accueil du célébrant s'il est disponible	0%	CLEOPHAS					
240		distribution du repas	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
241		repas	1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
242		tri sélectif des déchets	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
243		mise en barquettes des denrées périssables non consommées	0,2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		en vue de distribution en fin de week-end	0%	EQUIPE CUISINE					
244		vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
245		rangement des vaisselles individuelles dans les sacs	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	MAITRISES					
246	T12	CELEBRATION	3,95 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	14h00		0%						
247		mise en place des musiciens pour la répétition de la messe	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	13h30	attention préparation musiciens dès 13h30	0%	EQUIPE MESSE;CLEOPHAS					
248		dressement de l'autel et répartition des servants de messe	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	13h30	attention préparation dès 13h30	0%	EQUIPE MESSE;CLEOPHAS					
249		appel général des unités et mise en place pour la messe	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	13h45		0%	RG MSO					
250		accueil des parents et des délégations SE	0,15 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	13h45		0%	RG MSO					
251		célébration	0,8 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	14h00	avec Père Séraphin	0%	EQUIPE MESSE;CLEOPHAS					
252		mot de clôture (dont remerciement Père Séraphin) après la célébration et envoi dans les unités	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	14h50		0%	RG MSO					
253		photographe	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE PHOTO					
254	T13	REUNIONS AVEC LES PARENTS	1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	15h00		0%						
255		programmes spécifiques au sein des unités	1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		sous grande tente étoile s'il pleut	0%	MAITRISES					
256	T13 BIS	DEMONTAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS EN TEMPS MASQUE DE LA REUNION PARENTS	1,35 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	15h00	seule la grande tente étoile reste en place jusqu'à la fin	0%						
257		rassembler les tentes des unités pour chargement véhicules	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers FAMILLES selon consignes SEBAM	0%	EQUIPE TENTES					
258		charger tout le matériel de la cuisine avec tri préalable pour retour local et retour garage RG	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		attention consignes préalables de tri par RG avant le chargement	0%	EQUIPE CUISINE					
259		charger les stockages secs restants non périssables avec tri pour retour vers garage RG	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers garage RG même si ce n'est pas le VL RG	0%	EQUIPE CUISINE					
260		démonter le marabout cuisine intendance et son éclairage	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	EQUIPE TENTES					
261		charger tout le matériel du marabout équipe pilote de groupe C1+C2	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		attention consignes préalables de tri par RG avant le chargement	0%	EQUIPE TENTES					
262		regrouper et charger les panneaux d'unité pour retour garage RG	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers garage RG même si ce n'est pas le VL RG	0%	RG JBO					
263		charger caisses des vêtements oubliés affaires perdues vers garage RG	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers garage RG même si ce n'est pas le VL RG	0%	RG JBO					
264		démonter le marabout équipe pilote de groupe et son éclairage	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	EQUIPE TENTES					



SGDF - GROUPE ND DE SENLIS										Mar 24/09/19				
N°	Texte1	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Texte9	Texte10	% achevé	Noms ressources	30 Sep 19				
										V	D	M	J	S
265		vider la citerne d'eau potable et la charger	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	CEDRIC					
266		vider la citerne d'eau pour la vaisselle et la charger	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	CEDRIC					
267		replier lit infirmerie + charger	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	EQUIPE TENTES					
268		charger pharmacie retour chez SECRETAIRE	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers SECRETAIRE	0%	KMC					
269		démonter la tente infirmerie	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	EQUIPE TENTES					
270		reboucher les feuillées et nettoyer la zone	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	COMPAS					
271		démonter l'autel et la croix	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local	0%	COMPAS;CLEOPHAS					
272		charger les tables et les chaises	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local	0%	EQUIPE TENTES					
273		replier les barnums et les charger	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers famille Lézier	0%	EQUIPE TENTES					
274		charger le groupe électrogène, jerrican et extincteur	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour vers le local chargement CAMION CEDRIC	0%	CEDRIC					
275		charger les poubelles issues du tri sélectif	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE CUISINE					
276	T14	TEMPS DE L'ENVOI ET FIN DU DEMONTAGE	1,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H00		0%						
277		appel général des chefs d'unités en vue de coordonner le ratissage	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H00	définition des secteurs d'intervention SEBAM	0%	RG JBO					
278		ratissage général du lieu de camp (avec sacs plastiques transparents) et tri sélectif	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H10	action coordonnée et ramassage des affaires perdues et oubliées	0%	MAITRISES					
279		collecte du ratissage et inventaire des nouvelles affaires perdues ou oubliées	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H10	collecte du ratissage et décisions de tri	0%	MAITRISES					
280		appel général des unités et formation en carré	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H20		0%	RG JBO					
281		descente des couleurs et chant Chevaliers saluons les Couleurs	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H30	textes du chant à distribuer	0%	RG JBO					
282		mot de clôture du week-end de rentrée et envoi	0,05 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H35		0%	RG MSO					
283		pointage départ des unités et des familles	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H45		0%	RG JBO					
284		distribution des barquettes de denrées périssables non consommées	0,15 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H50		0%	RG MSO					
285		démonter le mât des couleurs et charger les perches	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H50	attention nécessite un véhicule long	0%	COMPAS					
286		démonter la sono portable et la charger	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H50	selon véhicule se rendant au lieu de stockage provisoire	0%	SEBAM					
287		démonter la grande tente étoile et son éclairage et la charger	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H50	stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	EQUIPE TENTES					
288		charger les dernières poubelles	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	17H00		0%	EQUIPE TENTES					
289	T15	DEPART LIEU DE CAMP	0,2 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
290		ultime vérification avant départ	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	17H10		0%	RG JBO					
291		fermeture du lieu de camp et restitution des clés	0,1 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	17H15	clés du cadenas à remettre à Thibault Vincent	0%	RG JBO					
292	T16	TRANSPORTS RETOURS	0,6 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
293		retour matériel groupe vers le local	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		CAMION CD	0%	CEDRIC					
294		retour matériel RG vers le garage RG	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	RG JBO;RG MSO					
295		retour matériel vers SECRETAIRE	0,25 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	KMC					
296		retour matériel extérieur vers responsable matériel	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		CAMION CD	0%	CEDRIC					
297		retour denrées non périssables et stock alimentaire sec non consommé vers le gar.	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		retour chez RG	0%						
298		retour tente étoile en vue de stockage chez responsable matériel	0,5 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	CEDRIC					
299		retour et entreposage provisoire sono portable chez qqun	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		en attente jour ouvré pour la restitution ST MAX MUSIC	0%	SEBAM					
300		retour et entreposage provisoire groupe électrogène chez qqun	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		en attente jour ouvré pour la restitution LOXAM	0%	CEDRIC					
301		retour jerrican essence chez qqun ou RG pour stockage sécurisé	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		écouler ensuite l'essence dans tondeuses	0%	CEDRIC					
302	T17	RANGEMENT AU LOCAL	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	EQUIPE LOGISTIQUE LOCAL					
321	T18	RANGEMENT GARAGE RG	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
336	T18 BIS	RANGEMENT BOUTIQUE SECRETAIRE	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
339	T18 TER	RANGEMENT RESPONSABLE MATERIEL	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%						
340		tente étoile	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
341		grosse masse + trarière	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
342		échelle pour mât	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
343		emprunt barnum d'accueil (2 tentes pliantes)	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		en vue de restitution famille Lézier si tentes non déjà récupérées	0%	CEDRIC					
344		rallonge prolongateur multiprises	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
345		jerrican essence groupe électrogène	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
346		extincteur portatif compatible feux d'essence	0 hr	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19		stockage chez RESPONSABLE MATERIEL	0%	CEDRIC					
347		APRES DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019	72,95 hr	Dim 29/09/19	Lun 14/10/19			0%						