

SGDF GROUPE ND DE SENLIS							Mar 24/09/19	
N°	Texte1	Nom de la tâche	Début	Fin	Texte9	Texte10	% achevé	
1		<b>WEEK-END DE RENTREE SGDF NDSENLIS</b>	<b>Jeu 19/09/19</b>	<b>Lun 14/10/19</b>			21%	V   D
2		<b>TEMPS DE LA PREPARATION</b>	<b>Jeu 19/09/19</b>	<b>Mer 02/10/19</b>	<b>HORAIRES</b>		40%	
136		<b>SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019</b>	<b>Sam 28/09/19</b>	<b>Sam 28/09/19</b>			0%	—
137	T1	INSTALLATIONS AVANT ACCUEIL	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	11h45		0%	—
161	T2	TEMPS DE L'ACCUEIL	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	14H00		0%	—
168	T3	CEREMONIE DES MONTEES	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	14H30		0%	—
177	T4	TEMPS EN UNITES AVEC GOUTER / TEMPS EQUIPIERS DE GROUPE	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	16H30		0%	—
181	T5	DINER	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	18H45	attention préparation dès 17h00	0%	—
193	T6	VEILLEE	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	20h30	attention préparation feu de veillée dès 19h30	0%	—
206	T7	COUCHER	Sam 28/09/19	Sam 28/09/19	22H30		0%	—
212		<b>DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019</b>	<b>Dim 29/09/19</b>	<b>Dim 29/09/19</b>			0%	—
213	T8	REVEIL ET PETIT DEJEUNER	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	07H00		0%	—
222	T8 BIS	DEMONTAGE DES TENTES DES UNITES	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	09h00		0%	—
225	T9	GRAND JEU	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	09h45		0%	—
232	T10	TEMPS PREPARATION DE LA MESSE AVEC CLEOPHAS ET MUSIENS	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	11H30		0%	—
235	T11	DEJEUNER	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	12h00		0%	—
246	T12	CELEBRATION	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	14h00		0%	—
254	T13	REUNIONS AVEC LES PARENTS	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	15h00		0%	—
256	T13 BIS	DEMONTAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS EN TEMPS MASQUE DE LA REUNION PARENTS	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	15h00	seule la grande tente étoile reste en place jusou'à la fin	0%	—
276	T14	TEMPS DE L'ENVOI DEPART DES JEUNES ET FIN DU DEMONTAGE	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	16H00		0%	—
289	T15	DEPART LIEU DE CAMP EQUIPE PILOTE WE	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19	17H15		0%	—
292	T16	TRANSPORTS RETOURS	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	—
302	T17	RANGEMENT AU LOCAL	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	◆ 29/09
321	T18	RANGEMENT GARAGE RG	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	◆ 29/09
336	T18 BIS	RANGEMENT BOUTIQUE SECRETAIRE	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	◆ 29/09
339	T18 TER	RANGEMENT RESPONSABLE MATERIEL	Dim 29/09/19	Dim 29/09/19			0%	◆ 29/09
347		<b>APRES DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019</b>	<b>Dim 29/09/19</b>	<b>Lun 14/10/19</b>			0%	—
348	T19	RESTITUTION DES MATERIELS ET AUTRES	Dim 29/09/19	Mar 01/10/19			0%	—
352	T20	REMERCIEMENTS DIVERS PRETS, LIEU DE CAMP, RESSOURCES ETC...	Mar 01/10/19	Mar 01/10/19			0%	◆
359	T21	ENREGISTREMENT REGISTRE DE PRESENCE ET DEBRIEFING WEEK-END DE RENTREE	Dim 29/09/19	Lun 14/10/19		à programmer ultérieurement en équipe pilote de groupe C1+C2	0%	—

Projet : SGDF NDSENLIS\_WE RENTREE 2019\_02  
Date : Mar 24/09/19

Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			