

N°	CHAMP	MODE	NO DE SENS	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	Prédecesseurs	Texte 10	Noms ressources	M	D	J	L	V	M	S
1				<b>WEEK-END DE RENTREE SGDF NDSENLIS</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09</b>	<b>Dim 15/09</b>										
2				<b>TEMPS DE LA PREPARATION</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09</b>	<b>Dim 15/09</b>										
3				<b>LIEU DE WE</b>	<b>0 jour</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
4				reconnaissance du lieu de camp (bois coupé?) et plan du site					plan à établir à l'issue de la visite	RG JBO							
5				communiquer le lieu de camp sur portail intranet					dont coordonnées GPS	FD							
6				<b>ALIMENTATION</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
7				préparation des menus du week-end et dressement de la liste des repas													
8				courses alimentaires stockage sec													
9				courses alimentaires produits frais nécessitant stockage froid													
10				réserver pain à faire livrer													
11				<b>MATERIEL GROUPE</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
12				perches, matériel froissage et ficelle					attention nécessite un véhicule long / fourgon								
13				grosse masse + tarière					prêt responsable matériel ?								
14				4 tables et 4 chaises					attention nécessite un fourgon								
15				grosses gamelles / couvercles / faitouts / poeles / malle cuisine					constituer une malle groupe								
16				réchauds gaz et bouteilles gaz + grandes allumettes + gants protection					vérifier état et bouteilles								
17				palettes stockage au sol bois ou PVC					attention nécessite un fourgon / prêt responsable matériel ?								
18				pharmacie de groupe + lit infirmerie					stérilstrip à vérifier Karine	KMC							
19				2 marabouts (intendance cuisine + équipe pilote de groupe C2)													
20				rubalise													
21				matériel RG (cuisine dont barquettes / étendards / vidéoprojecteur / radios)						RG JBO							
22				grand drap blanc pour écran de projection													
23				caisse matériel pédagogique RG						RG JBO							
24				rallonge prolongateur multiprises													
25				cordeau pour constituer le grand cercle de groupe													
26				10 bâches de 20m² pour la protection des sacs à dos					pour les unités, C1 + C2								
27				lampes pour marabouts cuisine +C2 + grande tente étoile													
28				échelle pour mât					modèle pilant télescopique ou véhicule long								
29				poubelles de tri sélectif et compost													
30				grande tente étoile					attention nécessite véhicule grand coffre								
31				tente tipi polyester													
32				citerne d'eau potable					à remplir et à transporter au dernier moment sur remorque								
33				citerne d'eau non potable à remplir					attention nécessite remorque à laisser sur place								
34				<b>MATERIEL EXTERIEUR</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
35				emprunt barnum d'accueil					prêt Didier Lézier								
36				réserver sono portative avec confirmation écrite					location SAINT MAX MUSIC								
37				réserver groupe électrogène avec confirmation écrite					location LOXAM								
38				rallonge prolongateur multiprises													
39				jerrican essence groupe électrogène													
40				extincteur portatif compatible feux d'essence													
41				<b>SUPPORTS ACTIVITES ET DIVERS ADMINISTRATIFS ET AUTRES</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
42				feuille de présence / registre de présence ensemble des participants					application mobile en complément de papier								
43				carton de calendriers						RG JBO							
44				courriers des camps					courriers des camps reçus tardivement à distribuer								
45				vêtements oubliés des activités précédentes													
46				nappe, bougies etc...pour autel						CLEOPHAS							
47				commandes des polos Impeesa					en vue de remettre officiellement lors de la cérémonie								
48				cadeaux personnalisés des partants					en vue de remettre officiellement lors de la cérémonie								
49				<b>TRANSPORT ET LIVRAISONS SUR SITE</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
50				transport matériel depuis le local													
51				transport autre matériel non entreposé au local (palettes, barnums)													
52				sono portative à retirer auprès de ST MAX MUSIC													
53				groupe électrogène à retirer auprès de LOXAM													
54				faire le plein et transporter jerrican essence groupe électrogène + extincteur													
55				transport matériel depuis garage RG													
56				livraison produits frais					si armoire frigorifique de maintien température réglementaire								
57				<b>SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09</b>	<b>Dim 15/09</b>										
58				<b>T1 INSTALLATIONS AVANT ACCUEIL</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>										
59				recupérer les clés du lieu de camp													
60				monter la grande tente étoile													
61				monter les tentes des unités dont tente tipi polyester													

Projet : SGDF NDSENLIS\_WE RENTREE 2019\_00

Tâche Fractionnement

Jalon

Récapitulatif

Récapitulatif de projet

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

Page 1

N°	GROUPE	MODE	NO DE SÉRIE	Texte 1	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	Prédécesseurs	Texte 10	Noms ressources	23 Sep 19							Mer 09 Oct 19	
												M	D	J	L	V	M	S		
62					installer le marabout équipe pilote de groupe C1+C2 et son éclairage															
63					installer le marabout cuisine intendance et son éclairage															
64					installer la cuisine et les stockages secs sur palettes															
65					installer la citerne d'eau pour la vaisselle (citerne noire)															
66					installer la citerne d'eau potable (citerne bleue)															
67					installer la tente infirmerie															
68					installer lit infirmerie + pharmacie															
69					installer les feuillées															
70					installer l'autel et la croix															
71					installer le mât des couleurs															
72					installer le barnum d'accueil															
73					mettre en place la table d'accueil et les chaises sous le barnum															
74					mettre en place les caisses des vêtements oubliés affaires perdues															
75					mettre en place les panneaux d'unité selon plan du site															
76					installer la sono portative															
77					installer le groupe électrogène															
78					armoire frigorifique de stockage produits frais					camionnette frigorifique ou livraison flux tendu										
79					photographie															
80				<b>T2</b>	<b>TEMPS DE L'ACCUEIL</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
81					gestion des arrivants, sécurité des personnes et gestion du parking															
82					enregistrement et pointage des participants															
83					modalités administratives + calendriers + vérification affaires perdues					affaires perdues et vêtements oubliés lors des camps										
84					rassemblement des jeunes au pied des panneaux d'unité					avec maîtrises et compas										
85					entreposage des sacs au pied des panneaux (sous bâches s'il pleut)															
86					photographie															
87				<b>T3</b>	<b>CEREMONIE DES MONTEES</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
88					appel général des unités et formation en carré															
89					mot d'accueil et montée des couleurs															
90					cérémonie des montées échelonnée nouvelle formule															
91					rappel général des unités pour chant de rentrée															
92					photo de rentrée															
93					départ des derniers parents															
94					envoi vers unités à disposition des chefs d'unité C1															
95				<b>T4</b>	<b>TEMPS EN UNITES AVEC GOUTER / TEMPS EQUIPIERS DE GROUPE</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
96					programmes spécifiques des unités															
97				<b>T5</b>	<b>DINER</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
98					livraison produits frais et pain					à défaut d'armoire frigorifique de maintien température réglementaire										
99					préparation du dîner															
100					appel général des unités et regroupement au cordeau					à l'extérieur ou sous la grande tente étoile s'il pleut										
101					bénédicticité général					préciser le sens du bénévolat										
102					distribution du repas															
103					mise en barquettes des denrées périssables non consommées					en vue de distribution en fin de week-end										
104					vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine															
105					retour en unités sous direction des C1					pour vaisselles individuelles et se préparer à venir à la veillée										
106				<b>T6</b>	<b>VEILLEE</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
107					préparation du feu de veillée															
108					mise en place de la veillée															
109					appel général des unités pour se rendre à la veillée															
110					déroulement de la veillée															
111					temps spirituel en fin de veillée															
112					photographie															
113					retour en unités sous direction des C1															
114					rangement matériel de veillée															
115				<b>T7</b>	<b>COUCHER</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
116					gestion des jeunes par les unités C1															
117					extinction des feux															
118					Sème des C1 et C2															
119					rangement matériel cuisine après Sème															
120					vérification générale sécurité du site															
121					<b>DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
122				<b>T8</b>	<b>REVEIL</b>	<b>0 jour?</b>	<b>Dim 15/09/19</b>	<b>Dim 15/09/19</b>												15/09
123					préparation du petit déjeuner															

Projet : SGDF NDSLENLIS\_WE RENTREE 2019\_00

■ Jalon ◆ Récapitulatif du projet ■ Jalon inactif ○ Tâche manuelle ■ Report récapitulatif manuel ■ Début uniquement ■ Tâches externes ■ Échéance ◆ Progression manuelle ■ Fractionnement ◆ Récapitulatif ■ Tâche inactive ■ Récapitulatif inactif ■ Durée uniquement ■ Récapitulatif manuel ■ Fin uniquement ■ Jalons externes ■ Avancement

PREPARATION DU WEEK-END DE RENTREE SGDF NDSLENLIS\_WE RENTREE 2019\_00 Page 2

N°	CHIFFRE	MODE	NO DE SÉRIE	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	Prédécesseurs	Texte 10	Noms ressources	M	D	J	L	V	M	S
124				réveil général et appel à se rendre au petit déjeuner													
125				distribution du petit déjeuner en self service par unité					démarrage par les plus petits (farfadets) jusqu'aux plus grands (compas)								
126				mise en barquettes de denrées périssables non consommées					en vue de distribution en fin de week-end								
127				vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine													
128				retour en unités					vaisselles individuelles et rangement sacs à dos sauf petit sac gamelles à extraire								
129			T9	<b>GRAND JEU</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
130				appel général des unités et formation en carré													
131				lancement du grand jeu													
132				démontage des tentes et vérification complétude des tentes					établir inventaire des tentes								
133				démontage des tentes et rassemblement des sacs proches des tentes					sous bâches s'il pleut								
134				rappel général des unités pour podium des gagnants													
135				photographe													
136			T10	<b>TEMPS EN UNITES / TEMPS EQUIPIERS DE GROUPE</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
137				programmes spécifiques des unités et/ou derniers rangements													
138			T11	<b>DEJEUNER</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
139				livraison produits frais et pain													
140				préparation du déjeuner													
141				appel général des unités et regroupement au cordeau					à l'extérieur ou sous la grande tente étoile s'il pleut								
142				bénédictité général					accueil du célébrant s'il est disponible								
143				distribution du repas													
144				vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine													
145				mise en barquettes des denrées périssables non consommées					en vue de distribution en fin de week-end								
146				rangement des vaisselles individuelles dans les sacs													
147			T12	<b>CELEBRATION</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
148				musiciens pour la répétition de la messe													
149				dressement de l'autel et répartition des servants de messe													
150				appel général des unités et mise en place pour la messe													
151				accueil des parents et des délégations SE													
152				célébration													
153				mot de clôture de la célébration et envoi dans les unités													
154				photographe													
155			T13	<b>REUNIONS AVEC LES PARENTS</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
156				programmes spécifiques au sein des unités					sous grande tente étoile s'il pleut								
157				démontage général du camp et repliement des installations	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19		seule la grande tente étoile reste en place jusqu'à la fin								15/09
158				rassembler les tentes des unités pour chargement véhicules					pour chargement véhicules								
159				charger tout le matériel de la cuisine													
160				charger les stockages secs restants non périssables avec tri pour retour vers garage RG					entreposage vers RG								
161				démonter le marabout cuisine intendance et son éclairage													
162				charger tout le matériel du marabout équipe pilote de groupe C1+C2													
163				démonter le marabout équipe pilote de groupe et son éclairage													
164				vider la citerne d'eau potable et la charger													
165				vider la citerne d'eau pour la vaisselle et la charger													
166				démonter la tente infirmerie													
167				replier lit infirmerie + charger													
168				charger pharmacie retour chez SECRET					pharmacie retour chez SECRET								
169				reboucher les feuilles et nettoyer la zone													
170				démonter l'autel et la croix													
171				charger les tables et les chaises					retour famille Lézier								
172				replier les barnums et les charger													
173				regrouper et charger les panneaux d'unité pour retour garage RG													
174				charger caisses des vêtements oubliés affaires perdues vers garage RG													
175			T14	<b>TEMPS DE L'ENVOI</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09
176				ratissage général du lieu de camp													
177				inventaire des nouvelles affaires perdues ou oubliées													
178				appel général des unités et formation en carré													
179				descente des couleurs													
180				mot de clôture du week-end de rentrée et envoi													
181				distribution des barquettes de denrées périssables non consommées													
182				démonter le mâit des couleurs et charger les perches					attention nécessite un véhicule long								
183				démonter la sono portative et la charger					selon véhicule se rendant au lieu de stockage provisoire								
184				démonter la grande tente étoile et son éclairage													
185			T15	<b>DEPART LIEU DE CAMP</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19										15/09

Projet : SGDF NDSLENIS\_WE RENTREE 2019\_00

Tâche Fractionnement

Jalon

Récapitulatif

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle

N°	CHAMP	MODE	NO DE SÉRIE	Nom de la tâche	Durée	Debut	Fin	Prédécesseurs	Texte 10	Noms ressources	M	D	J	23 Sep 19	L	V	M	Mer 10/09/19	Jeu 11/09/19	Ven 12/09/19	S
186				ultime vérification avant départ																	
187				fermeture du lieu de camp et restitution des clés																	
188			T16	<b>TRANSPORTS RETOURS</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19														
189				retour matériel vers le local					dont matériel transporté par fourgon, remorque et véhicule long												
190				retour matériel vers le garage RG																	
191				retour denrées non périssables et stock alimentaire sec non consommé					retour chez RG												
192				retour et entreposage provisoire sono portable chez qqun					en attente jour ouvré pour la restitution ST MAX MUSIC												
193				retour et entreposage provisoire groupe électrogène chez qqun					en attente jour ouvré pour la restitution LOXAM												
194				retour jerrican essence chez qqun ou RG pour stockage sécurisé					écouler ensuite l'essence dans tondeuses												
195			T17	<b>RANGEMENT AU LOCAL + SECRETAIRE + RESPONSABLE MATERIEL</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19														
196				perches, matériel froissartage et ficelle					retour au local												
197				grosse masse + tarrière					responsable matériel ?												
198				4 tables et 4 chaises					retour au local												
199				grosses gamelles / couvercles / faitouts / poeles / malle cuisine					retour au local												
200				réchauds gaz et bouteilles gaz + grandes allumettes + gants protection					retour au local												
201				palettes stockage au sol bois ou PVC					responsable matériel ?												
202				lit infirmerie					retour au local												
203				pharmacie de groupe					retour chez secrétaire												
204				2 marabouts (intendance cuisine + équipe pilote de groupe C2)					retour au local												
205				rubalise					retour au local												
206				grand drap blanc pour écran de projection																	
207				rallonge prolongateur multiprises					responsable matériel ?												
208				cordeau pour constituer le grand cercle de groupe					retour au local												
209				10 bâches de 20m² pour la protection des sacs à dos					retour au local												
210				citerne d'eau potable (bleue)					retour au local												
211				citerne d'eau non potable (noire)					retour au local												
212				lampes pour marabouts cuisine +C2 + grande tente étoile					retour au local												
213			T18	<b>RANGEMENT GARAGE RG</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19														
214				matériel RG (cuisine dont barquettes / étendards / vidéoprojecteur / radios)																	
215				caisse matériel pédagogique RG																	
216				denrées non périssables et stock alimentaire sec non consommé																	
217			T19	<b>RESTITUTION DES MATERIELS</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19														
218				sono portable à restituer à ST MAX MUSIC					prévoir retour chez ST MAX MUSIC												
219				groupe électrogène à restituer à LOXAM					prévoir retour chez LOXAM												
220			T20	<b>REMERCIEMENTS DIVERS PRETS, LIEU DE CAMP, RESSOURCES ETC...</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19														
221				courriel vers famille Matthieu Vincent																	
222				courriel vers famille Lézier																	
223				courriel vers réseau Impeesa																	
224				courriel vers parents aidants																	
225				courriel vers maîtrises																	
226				courriel vers fournisseurs et partenaires																	
227			T21	<b>DEBRIEFING WEEK-END DE RENTREE</b>	0 jour?	Dim 15/09/19	Dim 15/09/19		à programmer ultérieurement en équipe pilote de groupe C1+C2												
228				réunion d'évaluation du week-end de rentrée																	