


| SGDF - GROUPE ND DE SENLIS |  |  |                 |                     |                     |                 |  |            |                 | Mar 24/09/19      |  |
|----------------------------|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|--|
| N°                         | Texte1                                   | Nom de la tâche  | Durée           | Début               | Fin                 | Texte9          | Texte10  | % achevé   | Noms ressources | 30 Sep 19         |  |
| 1                          | <b>WEEK-END DE RENTREE SGDF NDESENIS</b> |  | <b>147,5 hr</b> | <b>Jeu 19/09/19</b> | <b>Lun 14/10/19</b> |                 |  | <b>21%</b> |                 | V   D   M   J   S |  |
| 2                          | <b>TEMPS DE LA PREPARATION</b>           |  | <b>94 hr</b>    | <b>Jeu 19/09/19</b> | <b>Mer 02/10/19</b> | <b>HORAIRES</b> |  | <b>40%</b> |                 |                   |  |
| 136                        | <b>SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019</b>          |  | <b>7 hr</b>     | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> |                 |  | <b>0%</b>  |                 |                   |  |
| 137                        | <b>T1</b>                                | <b>INSTALLATIONS AVANT ACCUEIL</b>   | <b>7 hr</b>     | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>11h45</b>    |  | <b>0%</b>  |                 |                   |  |
| 138                        |  | récupérer les clés du lieu de camp   | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | clés du cadenas Thibault Vincent   | 0%         |                 | 28/09             |  |
| 139                        |  | mettre à disposition la malle des outils en position centrale du site pour les divers besoins de montage des installations (et rapporter les outils après usage !) | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | éviter de courir partout pour chercher un maillet, des sardines etc...               | 0%         |                 |                   |  |
| 140                        |  | installer la rubalise des périmètres autorisés et interdits  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | selon plan du site   | 0%         | EQUIPE PARKING  |                   |  |
| 141                        |  | monter la grande tente étoile  | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 142                        |  | monter les tentes des unités dont tente tipi polyester   | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | coordination implantation SEBAM et gestion PIOUS COMPAS 3EME                         | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 143                        |  | installer le marabout équipe pilote de groupe C1+C2 et son éclairage   | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | compris jeunes   | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 144                        |  | installer le marabout cuisine intendance et son éclairage  | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | compris jeunes   | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 145                        |  | installer la cuisine et les stockages secs sur palettes  | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | organiser distinctement les palettes selon les goûter, dîner, petit déjeuner         | 0%         | EQUIPE CUISINE  |                   |  |
| 146                        |  | installer la citerne d'eau pour la vaisselle (citerne noire)   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | privilégier l'exposition en plein soleil pour eau tiède                              | 0%         | CEDRIC          |                   |  |
| 147                        |  | installer la citerne d'eau potable (citerne bleue)   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | privilégier le sous-bois et proscrire impérativement l'exposition en p               | 0%         | CEDRIC          |                   |  |
| 148                        |  | installer la tente infirmerie  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 149                        |  | installer lit infirmerie + pharmacie   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 150                        |  | installer les feuillées et panneaux d'affichage correspondants   | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | COMPAS 1        |                   |  |
| 151                        |  | installer l'autel et la croix  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE MESSE    |                   |  |
| 152                        |  | installer le mât des couleurs ou à défaut une série de 3 drisses sur un grand arbre  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | drisses, échelle et étendards  | 0%         | COMPAS 1        |                   |  |
| 153                        |  | installer le barnum d'accueil (2 tentes pliantes disposées dans la largeur)  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | 2 tentes pliantes disposées dans la largeur pour former un tunnel d'accueil          | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 154                        |  | mettre en place la table d'accueil et les chaises sous le barnum   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 155                        |  | mettre en place les caisses des vêtements oubliés affaires perdues   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | dans les barnums d'accueil   | 0%         | RG MSO          |                   |  |
| 156                        |  | mettre en place les panneaux d'unité (selon plan du site)  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | voir plan du site  | 0%         | EQUIPE TENTES   |                   |  |
| 157                        |  | installer la sono portable   | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | sous grande tente étoile s'il pleut  | 0%         | SEBAM           |                   |  |
| 158                        |  | installer le groupe électrogène  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | voir plan du site  | 0%         | CEDRIC          |                   |  |
| 159                        |  | armoire frigorifique de stockage produits frais  | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | ou camionnette frigorifique ou livraison flux tendu                                  | 0%         |                 |                   |  |
| 160                        |  | photographe  | 2 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | tout le temps des installations  | 0%         | EQUIPE PHOTO    | 28/09             |  |
| 161                        | <b>T2</b>                                | <b>TEMPS DE L'ACCUEIL</b>  | <b>6 hr</b>     | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>14H00</b>    |  | <b>0%</b>  |                 |                   |  |
| 162                        |  | gestion des arrivants, sécurité des personnes et gestion du parking  | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | <b>gérer le PARKING et donner les consignes très importantes pistes France GALOP</b> | 0%         | EQUIPE PARKING  | 28/09             |  |
| 163                        |  | enregistrement et pointage des participants  | 0,2 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE ACCUEIL  |                   |  |
| 164                        |  | modalités administratives + calendriers + vérification affaires perdues  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | affaires perdues et vêtements oubliés lors des camps                                 | 0%         | EQUIPE ACCUEIL  |                   |  |
| 165                        |  | rassemblement des jeunes au pied des panneaux d'unité  | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | avec maîtrises et compas   | 0%         | MAITRISES       |                   |  |
| 166                        |  | entreposage des sacs au pied des panneaux (sous bâches s'il pleut)   | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | MAITRISES       | 28/09             |  |
| 167                        |  | photographe  | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | tout le temps de l'accueil   | 0%         | EQUIPE PHOTO    | 28/09             |  |
| 168                        | <b>T3</b>                                | <b>CEREMONIE DES MONTEES</b>   | <b>2,65 hr</b>  | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>14H30</b>    |  | <b>0%</b>  |                 |                   |  |
| 169                        |  | appel général des unités et formation en carré   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | RG JBO          |                   |  |
| 170                        |  | mot d'accueil  | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | RG JBO;RG MSO   |                   |  |
| 171                        |  | montée des couleurs avec chant Chevaliers saluons les Couleurs   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 | <b>textes du chant à distribuer</b>  | 0%         | RG JBO          |                   |  |
| 172                        |  | cérémonie des montées échelonnée   | 1,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | RG MSO;RG JBO   |                   |  |
| 173                        |  | rappel général des unités et chant de rentrée  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | RG JBO          |                   |  |
| 174                        |  | photo de rentrée   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | EQUIPE PHOTO    |                   |  |
| 175                        |  | remerciement parents et départ des derniers parents  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |                 |  | 0%         | RG MSO          |                   |  |



| SGDF - GROUPE ND DE SENLIS |           |  |                 |                     |                     |              |   |           |                 | Mar 24/09/19 |   |
|----------------------------|-----------|--|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|---|
| N°                         | Texte1    | Nom de la tâche  | Durée           | Début               | Fin                 | Texte9       | Texte10   | % achevé  | Noms ressources | 30 Sep 19    |   |
| 176                        |           | envoi vers unités à disposition des chefs d'unité C1   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | RG JBO          | V            | D |
| 177                        | <b>T4</b> | <b>TEMPS EN UNITES AVEC GOUTER / TEMPS EQUIPIERS DE GROUPE</b>                                       | <b>5,85 hr</b>  | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>16H30</b> |   | <b>0%</b> |                 |              | M |
| 178                        |           | préparation du goûter et distribution aux unités   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | goûter à récupérer auprès de l'intendance                             | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              | J |
| 179                        |           | programmes spécifiques des unités  | 1,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | MAITRISES       |              | S |
| 180                        |           | rassembler bois pour feu de veillée (une équipe par unité)   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | sinon charbon de bois   | 0%        | COMPAS          |              |   |
| 181                        | <b>T5</b> | <b>DINER</b>   | <b>2 hr</b>     | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>18H45</b> | attention préparation dès 17h00                                       | <b>0%</b> | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 182                        |           | livraison produits frais et pain   | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | à défaut d'armoire frigorifique de maintien température réglementaire | 0%        | KMC             |              |   |
| 183                        |           | préparation du dîner   | 2 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 184                        |           | appel général des unités et regroupement au cordeau  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | à l'extérieur ou sous la grande tente étoile s'il pleut               | 0%        | RG JBO          |              |   |
| 185                        |           | bénédicticité général  | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | préciser le sens du bénévolat   | 0%        | CLEOPHAS        |              |   |
| 186                        |           | distribution du repas  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 187                        |           | repas  | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 188                        |           | tri sélectif des déchets   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 189                        |           | mise en barquettes des denrées périssables non consommées  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | distribution fin de week-end aux adultes et maîtres                   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 190                        |           | vaisselle des gamelles collectives et rangement cuisine  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE CUISINE  |              |   |
| 191                        |           | retour en unités sous direction des C1   | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              | pour vaisselles individuelles et se préparer à venir à la veillée     | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 192                        |           | vaisselles individuelles en unités sous direction des C1   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 193                        | <b>T6</b> | <b>VEILLEE</b>   | <b>1,85 hr</b>  | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>20h30</b> | attention préparation feu de veillée dès 19h30                        | <b>0%</b> | MAITRISE LOUVTX |              |   |
| 194                        |           | préparation du feu de veillée  | 1 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 19h30        | attention préparation feu de veillée dès 19h30                        | 0%        | COMPAS          |              |   |
| 195                        |           | mise en place de la veillée  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 19h45        | attention mise en place de la veillée dès 19h45                       | 0%        | MAITRISE LOUVTX |              |   |
| 196                        |           | préparation des jeunes en unités pour se rendre à la veillée   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 20h00        | vêtements chauds + lampe de poche                                     | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 197                        |           | appel général des unités pour se rendre à la veillée   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 20h15        |   | 0%        | RG MSO          |              |   |
| 198                        |           | installation des unités dans l'espace de la veillée  | 0,1 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 20h20        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 199                        |           | déroulement de la veillée  | 1,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 20h30        |   | 0%        | MAITRISE LOUVTX |              |   |
| 200                        |           | <b>temps spirituel en fin de veillée</b>   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | <b>21h30</b> |   | 0%        | CLEOPHAS        |              |   |
| 201                        |           | photographe  | 0 hr            | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        |              |   | 0%        | EQUIPE PHOTO    |              |   |
| 202                        |           | envoi vers unités à disposition des chefs d'unité C1   | 0,05 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 21h45        |   | 0%        | RG JBO          |              |   |
| 203                        |           | retour en unités sous direction des C1   | 0,15 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 21h50        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 204                        |           | <b>programmes spécifiques des unités selon traditions de remise des staffs de patrouilles etc...</b> | 0,6 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | <b>22h00</b> | ne concerne que les plus grands (pioks)                               | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 205                        |           | rangement matériel de veillée  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 22h00        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 206                        | <b>T7</b> | <b>COUCHER</b>   | <b>1 hr</b>     | <b>Sam 28/09/19</b> | <b>Sam 28/09/19</b> |              |   | <b>0%</b> |                 |              |   |
| 207                        |           | gestion des jeunes par les unités C1   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 22h30        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 208                        |           | extinction des feux  | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 22h45        | ne pas dépasser 23h00   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 209                        |           | Sème des C1 et C2  | 0,5 hr          | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 23h00        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 210                        |           | rangement matériel cuisine après Sème  | 0,15 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 23h00        |   | 0%        | MAITRISES       |              |   |
| 211                        |           | vérification générale sécurité du site   | 0,25 hr         | Sam 28/09/19        | Sam 28/09/19        | 23h30        | ne pas dépasser 23h30   | 0%        | SEBAM;CEDRIC    |              |   |
| 212                        |           | <b>DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019</b>  | <b>5,55 hr</b>  | <b>Dim 29/09/19</b> | <b>Dim 29/09/19</b> |              |   | <b>0%</b> |                 |              |   |
| 347                        |           | <b>APRES DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019</b>  | <b>72,95 hr</b> | <b>Dim 29/09/19</b> | <b>Lun 14/10/19</b> |              |   | <b>0%</b> |                 |              |   |

